
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 Projet chaîne FESTO 149 jours Lun 07/11/16 Jeu 01/06/17

2 Séance de projet 149 jours Lun 07/11/16 Jeu 01/06/17

3 Séance 1 0 jour Lun 07/11/16 Lun 07/11/16
4 Séance 2 0 jour Mar 08/11/16 Mar 08/11/16
5 Séance 3 0 jour Mar 29/11/16 Mar 29/11/16
6 Séance 4 0 jour Ven 02/12/16 Ven 02/12/16
7 Séance 5 0 jour Mar 06/12/16 Mar 06/12/16
8 Séance 6 0 jour Mar 03/01/17 Mar 03/01/17
9 Séance 7 0 jour Mer 11/01/17 Mer 11/01/17

10 Séance 8 0 jour Mer 01/02/17 Mer 01/02/17
11 Séance 9 0 jour Mer 08/02/17 Mer 08/02/17
12 Séance 10 0 jour Mer 29/03/17 Mer 29/03/17
13 Séance 11 0 jour Jeu 30/03/17 Jeu 30/03/17
14 Séance 12 0 jour Mer 05/04/17 Mer 05/04/17
15 Séance 13 0 jour Jeu 06/04/17 Jeu 06/04/17
16 Séance 14 0 jour Mer 26/04/17 Mer 26/04/17
17 Séance 15 0 jour Jeu 27/04/17 Jeu 27/04/17
18 Séance 16 0 jour Jeu 01/06/17 Jeu 01/06/17
19 Etude 43 jours Lun 07/11/16 Mer 04/01/17

20 Cahier des charges 20 jours Lun 07/11/16 Ven 02/12/16
21 Planning 3 jours Lun 07/11/16 Mer 09/11/16
22 Plan de programmation 2 jours Ven 02/12/16 Lun 05/12/16
23 Schéma interface 21 jours Mar 06/12/16 Mar 03/01/17
24 RFID 7 jours Mar 03/01/17 Mer 11/01/17
25 Code-Barre 7 jours Mar 03/01/17 Mer 11/01/17
26 Réalisation 125 jours Lun 28/11/16 Ven 19/05/17 19

27 Automatisation 125 jours Lun 28/11/16 Ven 19/05/17

28 Poste Distribution 111 jours Mar 06/12/16 Mar 09/05/17 22
29 Poste Mesure 111 jours Mar 06/12/16 Mar 09/05/17 22
30 Poste Usinage 1 jour Mar 06/12/16 Mar 06/12/16 22
31 Poste Placement 111 jours Mar 06/12/16 Mar 09/05/17 22
32 Poste Transfert 111 jours Mar 06/12/16 Mar 09/05/17 22
33 Poste Stockage 111 jours Mar 06/12/16 Mar 09/05/17 22
34 Chaîne complète 15 jours Lun 01/05/17 Ven 19/05/17 28;29;30;31;32;33
35 Interfaçage 125 jours Lun 28/11/16 Ven 19/05/17 23

36 Poste Distribution 84 jours Mer 04/01/17 Lun 01/05/17 23
37 Poste Mesure 84 jours Mer 04/01/17 Lun 01/05/17 23
38 Poste Usinage 84 jours Mer 04/01/17 Lun 01/05/17 23
39 Poste Placement 84 jours Mer 04/01/17 Lun 01/05/17 23
40 Poste Transfert 84 jours Mer 04/01/17 Lun 01/05/17 23
41 Poste Stockage 84 jours Mer 04/01/17 Lun 01/05/17 23
42 Chaîne complète 15 jours Lun 01/05/17 Ven 19/05/17 36;37;38;39;40;41
43 Phase d'essai final 9 jours Ven 19/05/17 Mer 31/05/1726
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Projet : Projet1
Date : Lun 23/01/17


